Управление образования

муниципального образования

«Барышский район»

Ульяновской области
ПРИКАЗ

13.03.2013 г

№95 

г. Барыш

Об организационных мероприятиях, направленных на введение Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в образовательных учреждениях МО «Барышский район»
В  соответствии с Распоряжением Министерства образования Ульяновской области № 559-р от 25.02.2013 г. «О введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Сетевой график (дорожную карту) по введению  ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях МО «Барышский район (Приложение).

2.Ответственным исполнителям, определенным Сетевым графиком, обеспечить выполнение мероприятий по введению ФГОС ООО, в установленные сроки.

3.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника  отдела дошкольного общего и дополнительного образования Л.В. Лепенкову.

Начальник управления образования



Л. Н. Творогова

Иванова О.В.

21-1-82

Приложение к приказу

управления образования

от 13.03.2013 № 92
Сетевой график (дорожная карта) по введению  ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях МО «Барышский район
	№
	Направление и содержание 
деятельности 
	Сроки 
	Исполнители

	1. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО

	1
	Подготовка распорядительных документов муниципального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО:
	Февраль-март 2013


	Управление образования МО «Барышский район»

	2
	Подготовка Приказа «Об организационных мероприятиях, направленных на введение Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях района»
	Март 2013


	Управление образования МО «Барышский район»

	3
	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней.
	С февраля 2013 
	Руководители ОУ

	4
	Внесение изменений и дополнений в Уставы ОУ 
	Август 2013- август 2014
	Руководители ОУ

	5
	Утверждение основных образовательных программ ОУ ступени основного общего образования на соответствие требованиям ФГОС ООО
	Август -сентябрь 2013 г
	Руководители ОУ

	6
	Проведение установочных совещаний с руководителями ОУ по разработке Положений, Приказов, регламентирующих содержание деятельности педагогических коллективов в условиях введения ФГОС
	До июня 2013
	Управление образования МО «Барышский район»

	7
	Разработка в ОУ Положений, определяющих порядок разработки в ОУ документов о подготовке к введению ФГОС ООО. 

-О порядке разработки и утверждения рабочей программы по учебному предмету, 

-О порядке разработки и утверждения рабочей программы по курсу внеурочной деятельности;

-О порядке разработки и междисциплинарных программ;

-О системе внутришкольного мониторинга качества образования;

-О порядке проведения текущей, промежуточной, итоговой аттестации учащихся
	До сентября 2013 
	Руководители ОУ

	8


	Внесение изменения и дополнений в локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ в условиях введения ФГОС ООО. 
	До августа 2014 г
	Руководители ОУ

	9
	Подготовка приказов, регламентирующих введение ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях в 2013-2014 уч. году:

-О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО в 2013-2014 уч. году

-О разработке образовательной программы основного общего образования ОУ

-Об утверждении образовательной программы основного общего образования ОУ

-Об утверждении годового календарного учебного графика

-Об утверждении учебного плана ОУ для 5 класса 
-Об утверждении программы внеурочной деятельности в 5 классах
-Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников в системе методической работы ОУ
-О проведении внутришкольного контроля подготовки педагогического коллектива к реализации ФГОС ООО
-О внесении изменений в должностные инструкции учителей предметников, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО, психолога, педагогов дополнительного образования
	До августа 2013 г
	Руководители ОУ

	10
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО
	С марта 2013 г
	Руководители ОУ

	11.
	Подготовка Положения о сетевом взаимодействии общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта в реализации межпредметных программ и курсов внеурочной деятельности в 5 классах
	До августа 2013 года
	Руководители ОУ

	2. Финансовое обеспечение введения ФГОС

	1
	Проведение анализа финансирования за счет средств субвенции учебных расходов в объеме, соответствующем требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС ООО в ОУ 
	С марта 2013 г
	Управление образования МО «Барышский район»

Руководители ОУ

	2
	Определение необходимого финансирования ОУ за счет источников муниципального образования на текущий и капитальный ремонт, оснащение оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС
	С марта 2013 г
	Управление образования МО «Барышский район»

Руководители ОУ


	3
	Расчет объема бюджетного финансирования внеурочной деятельности в 5 (5-6 ) классов ОУ
	С марта 2013 г
	Управление образования МО «Барышский район»

Руководители ОУ

	4
	Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
	Август 2013 – июль 2014
	Руководители ОУ

	5
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
	Август 2012 – июль 2014
	Руководители ОУ

	6
	Заключение договоров с общеобразовательными учреждениями, учреждениями дополнительного образования детей, спорта и культуры по получению (предоставлению) образовательных услуг в условиях сетевого взаимодействия.
	С августа 2013 г
	Руководители ОУ

	3. Организационно- методическое обеспечение введения ФГОС

	1
	Создание муниципального координационного совета в УО и рабочей группы в ОУ по подготовке и введению ФГОС ООО 
	С марта 2013 г
	Управление образования МО «Барышский район»

Руководители ОУ

	2
	Разработка алгоритма действий по введению ФГОС ООО в ОУ:
на уровне управляющей подсистемы;
на уровне управляемой подсистемы.
	Август 2013-июль 2014
	Руководители ОУ

	3
	Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся.
	Август 2013-июль 2014
	Руководители ОУ

	4
	Разработка учебного плана для 5-х классов
	Август 2013 -июль 2014
	Руководители ОУ

	5
	Разработка рабочих программ по учебным предметам
	Август 2013 -июль 2014
	Руководители ОУ

	6
	Разработка междисциплинарных программ
	Август 2013 -июль 2014
	Руководители ОУ

	7
	Разработка рабочих программ по курсам внеурочной деятельности
	Август 2013 -июль 2014
	Руководители ОУ

	8
	Разработка материалов ОУ, обеспечивающих духовно- нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся 
	Август 2013 -июль 2014
	Руководители ОУ

	9
	Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности в ОУ.
	С августа 2013 г
	Руководители ОУ

	10
	Проведение самообследования готовности ОУ к введению ФГОС ООО
	До сентября 2013 г
	Руководители ОУ

	4. Кадровое обеспечение введения ФГОС

	1
	Анализ соответствия кадрового 
обеспечения ОУ  требованиям ФГОС ООО (укомплектованность педагогическими работниками, медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом) 
	С марта 2013 г
	Руководители ОУ

	2
	Создание (корректировка) плана графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС ООО
	Март 2013 -июнь 2014
	Руководители ОУ

	3
	Разработка (корректировка) планов методической работы ОУ по вопросам сопровождения введения ФГОС ООО
	Август 2013- июль 2014
	Руководители ОУ

	4
	Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам введения ФГОС ООО


	ежегодно
	Руководители ОУ

	5
	Изучение администрацией ОУ опыта создания нормативно-правового, информационного, организационно-методического, материально-технического обеспечения работы пилотной школы по введению ФГОС ООО в 5 классах
	Август 2013- июль 2014
	Руководители ОУ

	5. Информационное обеспечение введения ФГОС

	1
	Размещение информационных материалов о введении ФГОС ООО в сети Интернет (на сайтах ОУ, управления образования)
	Постоянно
	Управление образования МО «Барышский район»

Руководители ОУ

	2
	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ООО 
	Постоянно
	Управление образования МО «Барышский район»

Руководители ОУ

	3
	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования, в том числе через сайт образовательного учреждения, управления образования
	Постоянно
	Управление образования МО «Барышский район»

Руководители ОУ

	4
	Организация информационного 
взаимодействия МОУО и ОУ по вопросам введения ФГОС ООО
	Постоянно
	Управление образования МО «Барышский район»

Руководители ОУ

	5
	Обеспечение ОУ учебниками в соответствии с ФГОС ООО.
	Постоянно
	Руководители ОУ

	6
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	Постоянно
	Руководители ОУ

	7
	Организация информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета)
	Постоянно
	Руководители ОУ

	8
	Обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы основного общего образования
	Постоянно
	Руководители ОУ

	6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС

	1
	Анализ и оценка материально-технического обеспечения ОУ муниципальной системы, необходимого для введения и реализации ФГОС ООО
	Ежегодно
	Управление образования МО «Барышский район»

Руководители ОУ

	2
	Обеспечение допустимого уровня соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС
	Постоянно
	Управление образования МО «Барышский район»

Руководители ОУ

	3
	Обеспечение в ОУ соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС
	Постоянно
	Управление образования МО «Барышский район»

Руководители ОУ

	4
	Обеспечение соответствия условий реализации основной образовательной программы противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ
	Постоянно
	Управление образования МО «Барышский район»

Руководители ОУ

	7. Создание в ОУ психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы основного общего образования

	1
	Организация деятельности по созданию в ОУ психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 
	Постоянно
	Руководители ОУ

	2
	Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся
	Постоянно
	Руководители ОУ

	3
	Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса
	Постоянно
	Руководители ОУ

	4
	Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса
	Постоянно
	Руководители ОУ


Муниципальное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

п. Поливаново МО «Барышский район» 

Ульяновской области

ПРИКАЗ

15.03.2013 г

№ 11
Об организационных мероприятиях, направленных на введение Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в МОУ СОШ п.Поливаново МО«Барышский район»

В  соответствии с Распоряжением Министерства образования Ульяновской области № 559-р от 25.02.2013 г. «О введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области», с Приказом Управления образования муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области № 95 от 13.03.2013 г
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Сетевой график (дорожную карту) по введению  ФГОС ООО в МОУ СОШ п.Поливаново МО «Барышский район (Приложение).

2.Ответственным исполнителям, определенным Сетевым графиком, обеспечить выполнение мероприятий по введению ФГОС ООО, в установленные сроки.

3.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на зам.директора по УВР Сорокину Т.В.
Директор школы



Л.И.Михайлина
С приказом ознакомлены:

   Приложение к приказу

  МОУ СОШ п.Поливаново 


   МО «Барышский район»

 от 15.03.2013 № 11
Сетевой график (дорожная карта) по введению  ФГОС ООО 
в МОУ СОШ п.Поливаново МО «Барышский район
	№
	Направление и содержание 
деятельности 
	Сроки 
	Исполнители

	1. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО

	1
	Подготовка распорядительных документов муниципального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО:
	Февраль-март 2013


	Администрация МОУ СОШ п.Поливаново 

МО «Барышский район»

	2
	Подготовка Приказа «Об организационных мероприятиях, направленных на введение Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях района»
	Март 2013


	Администрация МОУ СОШ п.Поливаново 

МО «Барышский район»

	3
	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней.
	С февраля 2013 
	Михайлина Л.И.

	4
	Внесение изменений и дополнений в Уставы ОУ 
	Август 2013- август 2014
	Михайлина Л.И.

	5
	Утверждение основных образовательных программ ОУ ступени основного общего образования на соответствие требованиям ФГОС ООО
	Август -сентябрь 2013 г
	Михайлина Л.И.

Сорокина Т.В.

	6
	Проведение  совещаний по разработке Положений, Приказов, регламентирующих содержание деятельности педагогического коллектива в условиях введения ФГОС
	До июня 2013
	Администрация
школы

	7
	Разработка в ОУ Положений, определяющих порядок разработки в ОУ документов о подготовке к введению ФГОС ООО. 

-О порядке разработки и утверждения рабочей программы по учебному предмету, 

-О порядке разработки и утверждения рабочей программы по курсу внеурочной деятельности;

-О порядке разработки и междисциплинарных программ;

-О системе внутришкольного мониторинга качества образования;

-О порядке проведения текущей, промежуточной, итоговой аттестации учащихся
	До сентября 2013 
	Михайлина Л.И.

Сорокина Т.В.

	8


	Внесение изменения и дополнений в локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ в условиях введения ФГОС ООО. 
	До августа 2014 г
	Михайлина Л.И.

Сорокина Т.В.

	9
	Подготовка приказов, регламентирующих введение ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях в 2013-2014 уч. году:

-О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО в 2013-2014 уч. году

-О разработке образовательной программы основного общего образования ОУ

-Об утверждении образовательной программы основного общего образования ОУ

-Об утверждении годового календарного учебного графика

-Об утверждении учебного плана ОУ для 5 класса 
-Об утверждении программы внеурочной деятельности в 5 классах
-Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников в системе методической работы ОУ
-О проведении внутришкольного контроля подготовки педагогического коллектива к реализации ФГОС ООО
-О внесении изменений в должностные инструкции учителей предметников, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО, психолога, педагогов дополнительного образования
	До августа 2013 г
	Михайлина Л.И.

Сорокина Т.В.
Чиркова Н.А.

	10
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО
	С марта 2013 г
	Сорокина Т.В.

	11.
	Подготовка Положения о сетевом взаимодействии общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта в реализации межпредметных программ и курсов внеурочной деятельности в 5 классах
	До августа 2013 года
	Чиркова Н.А.

	2. Финансовое обеспечение введения ФГОС

	1
	Проведение анализа финансирования за счет средств субвенции учебных расходов в объеме, соответствующем требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС ООО в ОУ 
	С марта 2013 г
	Директор

	2
	Определение необходимого финансирования ОУ за счет источников муниципального образования на текущий и капитальный ремонт, оснащение оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС
	С марта 2013 г
	Директор

	3
	Расчет объема бюджетного финансирования внеурочной деятельности в 5 (5-6 ) классов ОУ
	С марта 2013 г
	Директор

	4
	Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
	Август 2013 – июль 2014
	Михайлина Л.И.

	5
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
	Август 2012 – июль 2014
	Михайлина Л.И.
Сорокина Т.В.

	6
	Заключение договоров с общеобразовательными учреждениями, учреждениями дополнительного образования детей, спорта и культуры по получению (предоставлению) образовательных услуг в условиях сетевого взаимодействия.
	С августа 2013 г
	Чиркова Н.А.

	3. Организационно- методическое обеспечение введения ФГОС

	1
	Разработка алгоритма действий по введению ФГОС ООО в ОУ:
на уровне управляющей подсистемы;
на уровне управляемой подсистемы.
	Август 2013-июль 2014
	Михайлина Л.И.
Сорокина Т.В.

	2
	Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся.
	Август 2013-июль 2014
	Михайлина Л.И.

Сорокина Т.В.

	3
	Разработка учебного плана для 5-х классов
	Август 2013 -июль 2014
	Михайлина Л.И.

Сорокина Т.В.

	4
	Разработка рабочих программ по учебным предметам
	Август 2013 -июль 2014
	Михайлина Л.И.

Сорокина Т.В.

	5
	Разработка междисциплинарных программ
	Август 2013 -июль 2014
	Михайлина Л.И.

Сорокина Т.В.

	6
	Разработка рабочих программ по курсам внеурочной деятельности
	Август 2013 -июль 2014
	Чиркова Н.А.

	7
	Разработка материалов ОУ, обеспечивающих духовно- нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся 
	Август 2013 -июль 2014
	Михайлина Л.И.

Сорокина Т.В.
Чиркова Н.А.

	8
	Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности в ОУ.
	С августа 2013 г
	Чиркова Н.А.

	9
	Проведение самообследования готовности ОУ к введению ФГОС ООО
	До сентября 2013 г
	Михайлина Л.И.

	4. Кадровое обеспечение введения ФГОС

	1
	Анализ соответствия кадрового 
обеспечения ОУ  требованиям ФГОС ООО (укомплектованность педагогическими работниками, медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом) 
	С марта 2013 г
	Михайлина Л.И.

Сорокина Т.В.

	2
	Создание (корректировка) плана графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС ООО
	Март 2013 -июнь 2014
	Сорокина Т.В.

	3
	Разработка (корректировка) планов методической работы ОУ по вопросам сопровождения введения ФГОС ООО
	Август 2013- июль 2014
	Михайлина Л.И.

Сорокина Т.В.

	4
	Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам введения ФГОС ООО


	ежегодно
	Михайлина Л.И.

	5
	Изучение администрацией ОУ опыта создания нормативно-правового, информационного, организационно-методического, материально-технического обеспечения работы пилотной школы по введению ФГОС ООО в 5 классах
	Август 2013- июль 2014
	Администрация школы

	5. Информационное обеспечение введения ФГОС

	1
	Размещение информационных материалов о введении ФГОС ООО в сети Интернет (на сайтах ОУ, управления образования)
	Постоянно
	Агафонова Е.М.

	2
	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ООО 
	Постоянно
	Администрация школы

	3
	Организация информационного 
взаимодействия МОУО и ОУ по вопросам введения ФГОС ООО
	Постоянно
	Администрация школы

	4
	Обеспечение ОУ учебниками в соответствии с ФГОС ООО.
	Постоянно
	Михайлина Л.И.

Сорокина Т.В.

	5
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	Постоянно
	Администрация школы

	6
	Организация информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета)
	Постоянно
	Администрация школы

	7
	Обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы основного общего образования
	Постоянно
	Администрация школы

	6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС

	1
	Анализ и оценка материально-технического обеспечения ОУ муниципальной системы, необходимого для введения и реализации ФГОС ООО
	Ежегодно
	Администрация школы

	2
	Обеспечение допустимого уровня соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС
	Постоянно
	Администрация школы

	3
	Обеспечение в ОУ соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС
	Постоянно
	Администрация школы

	4
	Обеспечение соответствия условий реализации основной образовательной программы противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ
	Постоянно
	Администрация школы

	7. Создание в ОУ психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы основного общего образования

	1
	Организация деятельности по созданию в ОУ психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 
	Постоянно
	Администрация школы

	2
	Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся
	Постоянно
	Администрация школы

	3
	Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса
	Постоянно
	Администрация школы

	4
	Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса
	Постоянно
	Администрация школы


